CALENDRIER des ACTIVITES – PROJET MASSA

Activités	1ère année												2ème année												3ème année											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VOLET 1 et VOLET 2 Etat des connaissances, concertation, visite et choix des sites	X	X	X																																	
VOLET 1 – Activité 1 Confrontation de trois méthodes d'évaluation aléa chute de blocs				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
VOLET 2 - Activité 2 Reconnaissance géophysique et instrumentation des sites				X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
VOLET 2 - Activité 2 Surveillance et écoute géophysique des sites													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VOLET 2 - Activité 3 Etude de la propagation (modélisations et applications)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VOLET 3 - Activité 4 Synthèses opérationnelles pour l'évaluation de l'aléa																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VOLET 3 - Activité 5 Valorisation et diffusion des résultats							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VOLET 3 – Activité 6 Suivi et coordination du projet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X